


Kokemuksia Arabian alueen opastinjärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta

Sari Snellman, 25.10.2011



Kokemuksia opastinjärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta

Suunnittelutoimistona Pentagon Design Oy

- Vaatii eri tahojen sitoutumisen: kiinteistönomistajat, kaupunki – rakennusvirasto ja matkailutoimisto, suunnittelutoimisto, koordinoiva taho jne.
- Tarvitaan opasteisiin perehtynyt suunnittelutoimisto
- Myös opasteiden rakentajia tuntui olevan harvassa (tarjousten pyytäminen)
- Vaatii arkkitehdin / rakenne- ja lupakuvat
- Vie aikaa. Arabian alueen oppi oli, että myös sisällönsuunnittelu vie valtavasti aikaa, kieliversioiden kääntäminen on työlästä. Voisi sanoa, että, mitä enemmän tekstiä sen vaikeampaa. Oikoluku on työlästä myös piktogrammien osalta.
- Suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa kerätä avainhenkilöt saman pöydän ääreen. On paljon helpompaa sopia asioista kokouksessa kuin vaihtaa yliptikiä sähköposteja
- Arabian alueen opastejärjestelmä on pilotti Helsingin kaupungin tasollakin. Lähes kaksi vuotta kestänyt projekti on vielä (10/2011) kesken. Opasteita ei ole vielä pystytetty, mutta tilaukset on tehty. Hämeentiellä olevan pylonin purkutyöt on tehty 9/2011. Vanhoja rakenteita käytetään hyväksi sitä uudistettaessa.
- Opasteiden huolto pitää miettiä & mahdolliseen ilkövaltaan reagoiminen

Kokemuksia opastinjärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sari Snellman, s-posti:
sari.snellman@adchelsinki.fi, p. 0500 203 078

